

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8**

Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ №8
Е.М. Константинова
«15» апреля 2021г.
Приказ МАОУ СОШ №8 от 15.04.2021г. №174/1
*«Об утверждении дорожной карты по разработке
и внедрению программы воспитания МАОУ СОШ №8»*

**Дорожная карта
по разработке и внедрению программы воспитания
в МАОУ СОШ №8**

г. Красноуральск, 2021год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ СОШ №8 в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение нормативно-правовых документов по вопросам разработки Программы (примерная программа воспитания, методические рекомендации по разработке программы воспитания) (апрель 2021года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (апрель - май 2021года)

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы (май - август 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: заседание школьного методического объединения классных руководителей, педсовет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (август 2021 года).

6-й этап – внесение изменений в основные образовательные программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Апрель 2021	Апрель 2021	Е.М. Константинова, директор МАОУ СОШ №8 Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
2	Разработка проекта программы: Пояснительная записка проекта: Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» Инвариантные модули: «Классное руководство»;	Проект программы воспитания	Апрель 2021	Май 2021	Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР Рабочая группа

	«Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация» Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Организация предметно-эстетической среды» Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»				
3	Разработка календарных планов мероприятий по направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Август 2021	Сентябрь 2021	Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР Л.Г. Доронина, заместитель директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
4	Обсуждение проекта программы воспитания на ШМО классных руководителей, педагогическом совете МАОУ СОШ №8	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Май 2021	Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР, Ю.С. Островская, руководитель ШМО классных руководителей
5	Корректировка проекта	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР

Нормативно-правовое обеспечение

6	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ СОШ №8 по реализации программы воспитания	Локальные акты	Август – сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Е.М. Константинова, директор МАОУ СОШ №8 Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР
7	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР, Л.Г. Доронина, заместитель директора по ВР

Кадровое обеспечение

8	Повышение квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов.	Август – ноябрь 2021г.	Ноябрь 2021г.	Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР, Л.Г. Доронина, заместитель директора по ВР, О.В. Лобастова, заместитель директора по УВР
---	---	---	------------------------	---------------	--

Информационное обеспечение

9	Размещение проекта программы воспитания в МАОУ СОШ №8 на официальном сайте школы	Сайт школы	Май 2021	Май 2021	Л.Г. Доронина, ответственный за работу школьного сайта
10	Размещение основной образовательной	Сайт школы	Август 2021	Август 2021	Л.Г. Доронина, ответственный за работу

	программы, включающей программу воспитания в МАОУ СОШ №8, на официальном сайте школы				школьного сайта
Мониторинг					
11	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в квартал (в конце четверти)		Н.И. Иконникова, заместитель директора по ВР, Л.Г. Доронина, заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
12	Осуществление финансового обеспечения программы	Финансовый отчет	Постоянно	Декабрь 2021г.	Е.М. Константинова, директор МАОУ СОШ №8 О.Г. Комарова, гл. бухгалтер МАОУ СОШ №8
Материально-техническое обеспечение					
13	Укрепление материально-технической базы МАОУ СОШ №8 для реализации программы	Август – декабрь 2021г.	Декабрь 2021	Декабрь 2021	О.А. Камынина – зам. директора по АХЧ Е.М. Константинова, директор МАОУ СОШ №8 О.Г. Комарова, гл. Бухгалтер МАОУ СОШ №8